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Pour la plupart de projets/actions, les principales activités suivantes (articulées en 4 phases) devraient être menées :

Phase 1 : Engagement des parties prenantes concernées et mise en place du comité de pilotage du projet
· Mise en place du comité de pilotage par l’entité qui assure le leadership du groupe des parties prenantes concernées
Phase 2 : Identification du projet
· Recrutement d’un consultant
· Evaluation de l’existant et recommandations par le consultant
· Validation du rapport d’évaluation par un comité de pilotage
· Elaboration du document d’identification de projet(DIP)  par le consultant  
· Validation du DIP par le comité de pilotage 
Phase 3 : Mobilisation des ressources et finalisation de la formulation du projet
· Mobilisation des ressources du projet
· Finalisation de la formulation du projet
Phase 4 : Réalisation du projet
· Mise en œuvre du projet

Les phases 1, 2, 3 constituent la formulation du projet.


1
	Pilier 0: Engagement des parties prenantes nationales
Outcome 1: Toutes les parties prenantes nationales sont engagées

	PROJET
	2015 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires

	Atelier national des parties prenantes  
	· un projet de cadre stratégique axé sur les résultats est développé et validé avant fin juillet 2015
· un projet de plan d’action national est développé et validé avant fin juillet 2015
	- Préparation de l’atelier
- Examen et validation des projets par toutes les parties prenantes nationales clés
	
	Ministère TIC
Ministère justice, sécurité, éducation, jeunesse, santé, … 
et Autres


2
	Pilier 0: Engagement des parties prenantes nationales
Outcome 2 : L’Etat a approuvé un cadre stratégique national axé sur les résultats et un plan d’action national pour la période 2015-2019


	PROJET
	2015 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires 

	Séminaire gouvernemental  
	· un cadre stratégique axé sur les résultats est approuvé avant fin juillet 2015 par le gouvernement
· un plan d’action national est approuvé avant fin juillet 2015 par le gouvernement
	- préparation du séminaire Gouvernemental 
- Examen et approbation par le Gouvernement
	
	Premier Ministère
Ministères TIC, justice, éducation , finances, … et autres


3, 4
	Pilier 1: Mesures légales et procédures judiciaires
OUTCOME 1: Les capacités législatives, réglementaires et judiciaires sont améliorées/renforcées

	PROJET
	2015-2018 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires 

	Amélioration du cadre législatif et réglementaire de la protection de l'enfant en ligne
	Une politique nationale relative à la cyber sécurité, y incluse la protection de l’enfant en ligne, est disponible et à jour
Une législation relative à la cyber sécurité, y incluse la protection de l’enfant en ligne, est disponible et à jour
	
	
	Premier Ministère,
Ministère TIC
Ministère Justice
Ministère sécurité 
… et autres

	Amélioration du cadre judiciaire de la protection de l'enfant en ligne
	Les procédures judiciaires d’application des lois relatives à la protection de l’enfant en ligne sont mises en place
	
	
	Premier Ministère,
Ministère Justice
Ministère Sécurité 
… et autres


5
	PILLAR 2: ORGANIZATIONAL STRUCTURE
OUTCOME 1: By end December 2018, All necessary public  COP/E-safety bodies/platforms are established at national and local levels

	PROJET
	2015 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires

	Mise en place d’une commission nationale de la protection en ligne de l’enfant
	Every COP stakeholder participation In development, monitoring and evaluation of a national COP strategy is ensured
Development, implementation, monitoring and evaluation of the national COP/E-safety strategy are coordinated at national level
	Establishment of a COP/E-safety national platform
Establishment of a COP/E-safety national steering committee
	-Une équipe de pilotage composée des représentants des parties prenantes clés
-un consultant pour pour 1 mois de travail
	Premier Ministère
Ministère TIC, Ministère justice
Ministère education
… .


6, 7, 8
	PILLAR 2: ORGANIZATIONAL STRUCTURE
OUTCOME 2: Necessary Digital literacy and digital security capacity building, advices, guidance and information on online risks and digital security are given to citizens in at least one ICT community center established in every rural/urban community of more than 500 households by 2020

	PROJET
	2015 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires

	Renforcement des capacités des Centres communautaires TIC
	NN ICT community Centres are in charge of promoting digital culture and digital security culture by end of December 2018
	
	
	Ministère TIC,
… 

	Mise en place des moyens de communication de signalement/dénonciation (Hotline, adresses Email, Facebook)
	Online abuses and/or illegal contents are reported in real time by individuals
	Phase 1, 2, 3, 4
	a) Phases 1 & 2 :
- Une équipe de pilotage du projet composée des représentants des parties prenantes clés
- un consultant pour 1 mois
b) Phase 3 (voir DIP)
c) Phase 4 (voir DP)
	Ministère TIC,
…

	Mise en place de l’Equipe nationale de réponse aux incidences et urgences cybernétiques (CIRT/CERT)
	Effective technical responses are given to online abuses and illegal contents
	Phase 1, 2, 3, 4
	a) Phases 1 & 2 :
- Une équipe de pilotage du projet composée des représentants des parties prenantes clés
- un consultant pour 1 mois
b) Phase 3 (voir DIP)
c) Phase 4 (voir DP)
	Ministère TIC,
…


9
	PILLAR 3: AWARENESS-RAISING AND CAPACITY BUILDING
OUTCOME 1: Every concerned Ministry and other key national stakeholders (private sector, civil society and international organizations) are involved in the development of a national action plan by end of December 2015

	PROJET
	2015 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires

	Awareness-raising and capacity building priority action plan validation workshop
	1.1.An awareness-raising pillar national action plan approved before end … 2015
1.2. A priority action plan developed and approved before end … 2015
	· Définition des projets prioritaires (PAP)
· Approbation consensuelle du PAP par toutes des parties prenantes concernées
	
	


10
	PILLAR 3: AWARENESS-RAISING AND CAPACITY BUILDING
OUTCOME 2: Every child capabilities on e-safety and resilience to online risks are strengthened by 2020.

	PROJET
	2015-2018 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires

	Ateliers de sensibilisation des enfants à la sécurité en ligne
	A l’horizon 2018, au moins 8 enfants scolarisés sur 10 sont sensibilisés sur les risques en lignes et capables de signaler tout abuse n ligne et de résister aux tentations (Au moins 200000 enfants sensibilisés)
	Phase 1, 2, 3, 4
	a) Phases 1 & 2 :
- Une équipe de pilotage du projet composée des représentants des parties prenantes clés
- un consultant pour 1 mois
b) Phase 3 (voir DIP)
c) Phase 4 (voir DP)
	Ministère TIC,
Ministère education,
…


11
	PILLAR 3: AWARENESS-RAISING AND CAPACITY BUILDING
OUTCOME 3: Every school has successfully introduced digital literacy, including E-safety, in educational programmes by 2020 (See outcome 6)

	PROJET
	2015-2018 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires

	Alphabétisation numérique et éducation des enfants en matière de sécurité numérique
	A l’horizon 2019, au moins 8 établissements scolaires primaires et/ou secondaires sur 10 ont introduit, dans leurs programmes scolaires respectifs, des cours sur les TIC, notamment sur l’utilisation instructive et productive de l’Internet 
A l’horizon 2020, au moins 8 enfants scolarisés sur 10 ont acquis les connaissances et  habiletés de base nécessaires d’utilisation saine, instructive et productive de l’Internet
	Phases 1, 2, 3, 4
	a) Phases 1 & 2 :
- Une équipe de pilotage du projet composée des représentants des parties prenantes clés
- un consultant pour 1 mois
b) Phase 3 (voir DIP)
c) Phase 4 (voir DP)
	Ministère education,
…


12
	PILLAR 3: AWARENESS-RAISING AND CAPACITY BUILDING
OUTCOME 4:  Every parent and guardian received E-safety awareness

	PROJET
	2015-2018 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires

	Sensibilisation des parents et des gardiens d’enfant à la sécurité numérique et aux outils parentaux de contrôle en ligne des enfants
	8.1. NN parents received e-safety awareness by end December 2018.
8.2 XX media campaigns (See Media communication strategy)
	Phase 1, 2, 3, 4
	a) Phases 1 & 2 :
- Une équipe de pilotage du projet composée des représentants des parties prenantes clés
- un consultant pour 1 mois
b) Phase 3 (voir DIP)
c) Phase 4 (voir DP)
	Ministère de la famille, 
…


13
	PILLAR 3: AWARENESS-RAISING AND CAPACITY BUILDING

OUTCOME 5: Every teacher/educator received E-safety awareness-raising training by 2018 (See outcome 3)

	PROJET
	2015-2018 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires

	Sensibilisation et renforcement  des capacités des enseignants 
	NN teachers received e-safety Awareness (basic knowledge) training
	Phase 1, 2, 3, 4
	a) Phases 1 & 2 :
- Une équipe de pilotage du projet composée des représentants des parties prenantes clés
- un consultant pour 1 mois
b) Phase 3 (voir DIP)
c) Phase 4 (voir DP)
	Ministère education,
…


14
	PILLAR 3: AWARENESS-RAISING AND CAPACITY BUILDING
OUTCOME 6: Every Teacher training institution successfully introduced digital literacy, including E-safety, in training programmes by 2018

	PROJET
	2015-2018 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires

	Introduction of E-safety/digital citizenship educational programs in Teacher training institutions
	NN Teacher training institutions have introduced E-safety/digital literacy in training programmes by 2018
	Phase 1, 2, 3, 4
	a) Phases 1 & 2 :
- Une équipe de pilotage du projet composée des représentants des parties prenantes clés
- un consultant pour 1 mois
b) Phase 3 (voir DIP)
c) Phase 4 (voir DP)
	Ministère éducation,
Ministère function publique, …


15
	PILLAR 3: AWARENESS-RAISING AND CAPACITY BUILDING

OUTCOME 7: By 2018, every front line law enforcement professional(law enforcement officers, prosecutors, judges and social workers) has received necessary training in handling COP disclosures and apply child online protection best practices

	PROJET
	2015-2018 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires

	Workshops for law enforcement professionals.
	NN Law enforcement Professionals (per speciality) trained on E-safety
	Phase 1, 2, 3, 4
	a) Phases 1 & 2 :
- Une équipe de pilotage du projet composée des représentants des parties prenantes clés
- un consultant pour 1 mois
b) Phase 3 (voir DIP)
c) Phase 4 (voir DP)
	Ministère justice,
Ministère sécurité, …


16
	PILLAR 3: AWARENESS-RAISING AND CAPACITY BUILDING

OUTCOME 8: By 2018, every internet cafe involved in the promotion of digital security culture among children and young people

	PROJET
	2015-2016 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires

	Internet café sensitization workshops and promotion of safeguard tools
	NN Internet cafes implement safeguarding measures to protect children online and to enhance their digital security capabilities by 2018 
	Phase 1, 2, 3, 4
	a) Phases 1 & 2 :
- Une équipe de pilotage du projet composée des représentants des parties prenantes clés
- un consultant pour 1 mois
b) Phase 3 (voir DIP)
c) Phase 4 (voir DP)
	Ministère TIC, 
…


17
	PILLAR 3: AWARENESS-RAISING AND CAPACITY BUILDING
OUTCOME 9: By end-2018, every concerned Policy maker plays its role in the promotion of COP/digital security culture 

	PROJET
	2015-2018 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires

	Seminars/Forums/conferences for policy makers
	NN Policy makers assumed their role in COP
	Phase 1, 2, 3, 4
	a) Phases 1 & 2 :
- Une équipe de pilotage du projet composée des représentants des parties prenantes clés
b) Phase 3 (voir DIP)
c) Phase 4 (voir DP)
	


18
	PILLAR 4: Technological infrastructure for digital culture and digital security promotion
OUTCOME 1: Internet connectivity ensured for every citizen 

	PROJET
	2015-2018 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires

	Mise en place des points d’accès Internet sécurisés dans les lieux publics
	
	Phase 1, 2, 3, 4
	a) Phases 1 & 2 :
- Une équipe de pilotage du projet composée des représentants des parties prenantes clés
- un consultant pour 1 mois
b) Phase 3 (voir DIP)
c) Phase 4 (voir DP)
	Ministère TIC,
NRA, OPT, Facebook, 
…


19
	PILLAR 4: Technological infrastructure for digital culture and digital security promotion
OUTCOME 2: BB Internet connection ensured for every school

	PROJECT
	2015-2018 OUTPUTS
	Main ACTIVITIES
	Resources required
	Partners

	Mise en place d’un centre TIC connectés à l’internet haut débit dans chaque école/collège (Informatisation et mise en réseau des écoles et collèges)
	3.2. Dans au moins 9 établissements scolaires primaires et/ou secondaires sur 10 un centre TIC connecté à l’Internet haut débit est établi à l’horizon 2020
	Phase 1, 2, 3, 4
	a) Phases 1 & 2 :
- Une équipe de pilotage du projet composée des représentants des parties prenantes clés
- un consultant pour 1 mois
b) Phase 3 (voir DIP)
c) Phase 4 (voir DP)
	Ministère éducation,
Ministère TIC,
OPT, Microsoft,
…


20
	PILLAR 4: Technological infrastructure for digital culture and digital security promotion
OUTCOME 3: Filtering tools and measures developed and used by the ICT Industry 

	PROJET
	2015 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires

	
	
	
	
	


21
	PILLAR 4: Technological infrastructure for digital culture and digital security promotion
OUTCOME 4: Filtering tools used in households

	PROJET
	2015-2018 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires

	Promotion de l’usage des outils parentaux de contrôle
	
	Phase 1, 2, 3, 4
	a) Phases 1 & 2 :
- Une équipe de pilotage du projet composée des représentants des parties prenantes clés
- un consultant pour 1 mois
b) Phase 3 (voir DIP)
c) Phase 4 (voir DP)
	


22
	PILLAR 4: Technological infrastructure for digital culture and digital security promotion
OUTCOME 5: Filtering tools used by cyber cafes 

	PROJET
	2015-2018 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires

	Promotion de l’usage, par les cybercafés, des outils de contrôle 
	
	Phase 1, 2, 3, 4
	a) Phases 1 & 2 :
- Une équipe de pilotage du projet composée des représentants des parties prenantes clés
- un consultant pour 1 mois
b) Phase 3 (voir DIP)
c) Phase 4 (voir DP)
	


23
	Pilier 5: Coopération
OUTCOME 1: Participation active et renforcée du Pays aux discussions internationales et régionales 

	PROJET
	2015-2017 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires

	Renforcement des capacités techniques et financières du pays dans la perspective de collaboration et Participation actives aux discussions internationales et régionales
	
	Phase 1, 2, 3, 4
	a) Phases 1 & 2 :
- Une équipe de pilotage du projet composée des représentants des parties prenantes clés
- un consultant pour 1 mois
b) Phase 3 (voir DIP)
c) Phase 4 (voir DP)
	


24
	Pilier 5: Coopération
OUTCOME 2: Volume accru des participations financières extérieures aux actions/projets de renforcement des capacités de l’enfant en ligne

	PROJET
	2015-2016 OUTPUTS
	Activités principales
	Ressources requises
	Partenaires

	Table ronde des bailleurs de fonds (mobilisation des ressources) du plan d’action national
	
	Phase 1, 2, 3, 4
	a) Phases 1 & 2 :
- Une équipe de pilotage du projet composée des représentants des parties prenantes clés
- un consultant pour 1 mois
b) Phase 3 (voir DIP)
c) Phase 4 (voir DP)
	Ministère TIC,
Ministère finances, …




Pilier 4


Projet 4.1:


Projet 4.n:


Pilier 5


Projet 5.1: 


Projet 5.m


...


...








Pilier 1


Projet 1-1: Amélioration du cadre législatif et réglementaire de la protection de l'enfant en ligne


Pilier 2


Projet 2-1: Mise en place d'une Commission nationale de la protection en ligne de l'enfant


Pilier 3


Projet 3-1: Sensibilisation des enfants en matière de sécurité en ligne


Projet 2-3: Mise en place des moyens publics de sigalement des incidents en ligne (ligne verte, compte facebook, boîte électronique)


Projet 2-4: Mise en place de l'Equipe nationale de Réponse aux Incidences/urgences en ligne (CIRT/CERT)


Projet 3-2: Alphabétisation numérique et éducation en matíère de sécurité en ligne des enfants scholarisés 


Projet 3-3: Centre TIC et connexion haut débit des écoles et collèges


Projet 3-n:


 Projet 1.2: Amélioration du cadre judiciaire de la protection de l'enfant en ligne


 ...







